Tagesbericht – 19.11.2024 (Tag 6)

Projektziel

Die Arbeit an **Finaera**, unserer Budget-Finanzplaner-Webseite, schreitet planmäßig voran. Das Ziel bleibt, eine moderne, funktionale und benutzerfreundliche Plattform für die Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben zu entwickeln. Heute wurde an verschiedenen Schlüsselbereichen des Projekts weitergearbeitet.

Fortschritte und Aufgaben des Tages

1. Backend: Login- und Registrierungssystem

- Das Backend-Team hat erfolgreich die Implementierung eines Login- und Registrierungssystems abgeschlossen.
- Diese Funktionen ermöglichen es den Nutzern, sich sicher anzumelden und ein Benutzerkonto zu erstellen, was eine personalisierte Nutzung der Webseite unterstützt.

2. Frontend: Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche

- Haupt-Buttons wurden ausgebaut und visuell ansprechend gestaltet, um eine intuitive Navigation zu gewährleisten.
- Die API-News-Seite wurde angepasst, um eine konsistente Darstellung und Nutzung zu bieten.
- Farbanpassungen wurden vorgenommen, um das Design harmonisch und professionell wirken zu lassen.

3. Scrum Master und Präsentation

- Die Präsentation wurde weiter ausgebaut und das Logo erneut überarbeitet, um ein einheitliches und hochwertiges Erscheinungsbild sicherzustellen.
- Der Fortschritt des Projekts wurde überprüft, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben im Zeitplan liegen. Der aktuelle Stand zeigt, dass das Team auf einem guten Weg ist, die gesetzten Ziele rechtzeitig zu erreichen.

Nächste Schritte

- 1. **Integration von Frontend und Backend**: Verbindung der neuen Login- und Registrierungsfunktionen mit der Benutzeroberfläche.
- 2. **Feinschliff an der Benutzeroberfläche**: Weitere Anpassungen der Buttons und der allgemeinen Navigation.
- 3. **Abschluss der Präsentation**: Finalisierung der Präsentation mit allen relevanten Fortschritten und Ergebnissen.

Fazit

Der sechste Tag war produktiv und zeigt, dass das Team trotz der laufenden Entwicklung voll im Zeitplan liegt. Mit der erfolgreichen Implementierung von Login- und Registrierungssystem sowie der Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche hat das Projekt einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Das Team ist optimistisch, die Zielvorgaben fristgerecht umzusetzen.