Tagesbericht – 20.11.2024 (Tag 7)

Projektziel

Die Arbeit an **Finaera**, unserer Budget-Finanzplaner-Webseite, konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung von Kernfunktionen und die Optimierung der Benutzeroberfläche. Heute lag der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von Frontend und Backend, mit Fokus auf der Vorbereitung für die Integration.

Fortschritte und Aufgaben des Tages

1. Frontend: Überarbeitung und Erweiterungen

- Die Impressum-Seite und die Geschäftsführerseite wurden überarbeitet, um rechtliche und inhaltliche Anforderungen zu erfüllen.
- Die Startseite für den Finanzplaner wurde optimiert, um eine klarere Benutzerführung und visuell ansprechendes Design zu gewährleisten.
- Eine Login-Seite wurde erstellt und für die kommende Verknüpfung mit der Datenbank vorbereitet.

2. Backend: Weiterentwicklung der Funktionalitäten

- Die Login- und Registrierungsfunktion wurde finalisiert und auf eine stabile Grundlage gestellt.
- Aufbau der Backend-Struktur für die Budgetierungsfunktionen: Hierbei wurde der Fokus auf die Analyse und Verwaltung von wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben gelegt.
- Vorbereitung der Datenbank-Integration, um Finanzdaten effizient speichern und analysieren zu können.

3. Präsentation: Keine Änderungen

 Aufgrund der intensiven Arbeit am Frontend und Backend wurde heute keine weitere Zeit für die Präsentation aufgewendet. Diese wird in den kommenden Tagen wieder aufgenommen.

Nächste Schritte

- Integration der Login-Seite mit der Datenbank: Verknüpfung des Frontends mit dem Backend für die vollständige Funktionalität der Benutzeranmeldung und registrierung.
- 2. **Weiterentwicklung der Budgetierungslogik**: Ausbau der Backend-Analysefunktionen und Vorbereitung auf die Integration ins Frontend.
- 3. **Fortsetzung der Präsentation**: Überarbeitung und Ergänzung der Präsentation, sobald die Entwicklung weiterer Funktionen abgeschlossen ist.

Fazit

Am siebten Tag lag der Fokus auf der Stabilisierung und Weiterentwicklung der Kernfunktionen im Frontend und Backend. Mit der Vorbereitung der Login-Seite und der Backend-Struktur für Budgetierungen ist ein wichtiger Schritt für die vollständige Funktionalität der Webseite getan. Das Team bleibt zuversichtlich, die geplanten Meilensteine rechtzeitig zu erreichen.